| AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
BUCURESTI ILFOV

Cod PO/ XVIIAMOVRARP
M D RAP PO XVIi Procedura de Edija "
Emitent. AM POR / DM Revizuire 1
Data Decembrie 2013

PO/ XVI/AMOI/RP Anexa 2a - Raportul de progres al beneficiarului

Nr. raport / data de inregistrare

M Raport Lunar

SN'!ARIA MUNICIPIULU BUC URE..le
l " Modernizars lmrasirumum Ruttera

1 UTaia_ Sudulul™
1. Prezentare generala IN qf" ;{Z DQ% ﬂ/" /40/ é
Axa prioritara Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa Pnontara 2
Domeniu major de interventie »imbundtdtirea infrastructurii de transport regionale si
locale”, Domeniul Major de Interventie 2.1, Reabilitarea si
modernizarea retetei de drumuri judefene, strdzi urbane -
inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centurd"
Titlu proiect wModernizare infrastructurd rutierd Piata Sudului
Beneficiar Unitatea administrativ teritorialda Municipiul Bucuresti
Numdr de referinfd / cod SMIS SMIS 34787
Perioada de raportare 01.04.2016 - 30.04,2016
01 / Regiunea de Dezvoltare Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-llfov
In. Detalii raportare

Data semnarii contractului 26.10.2012

Data de incepere a perioadei de implementare a contractului de finantare: 27.10.2012

Data de finalizare a pericadei de implementare a contractului de finantare: 30.06.2016

Data de finalizare estimata se va completa doar daca se preconizeaza ca va fi necesara o prelungire a
duratei de executie):30.11.2016

lil. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: Unitatea administrativ teritoriald Municipiul Bucuresti

Adresa / sediu (strada, numar, cod postal, localitate, municipiu, judet): Splaiul Independentei, nr. 291-
293, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti

Tel. 021.305.55.00  Fax: 021.312.00.30

E-mail: DirectiaTransporturiDrumuriSistematizareaCirculatiei@pmb.ro

Manager Proiect: Cosmin Flavius GHEORGHIU

Reprezentant legal (nume) (altul decdt Administratorul Proiectului, daca este cazul)

loan - Razvan SAVA
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Cod PO/ XVI/AMOIRP
PO XV| Procedura de monitorizare Editia i

MDRAP

Emitent: AM POR / DM Ravizuire 1

Data Decembrie 2013
IV.  Stadiul activitdtilor prevazute in contract’
| Activitatea din Graficul Stadiul Stadiul Explicatii si
contract executiei activitatilor la implementarii solutiipropuse in
conform data de raportare | {in avans / vederea reducerii
| calendarului (Realizate, in curs | In grafic/ intarzierilor (daca
activitatitor de executie (%), intarziata) este necesar)
neefectuate)
1. Faza pre-project Realizata In grafic N/A
1.1 Elaborarea Anul 0 luna 1- Realizata In grafic N/A
Documentatiei Anul 0 luna 5
tehnico-economice
Lconform HG-28/2008|. + 1 1
1.2 Intocmirea Anul O lupa 5 - Realizata In grafic N/A
dosarului cererii de Anul Oluna 5
finantare
1.3 Depunerea AnulO luna b - Realizata In grafic N/A
cererii de finantare Anul O luna 5
2. Activitati - Realizata In grafic N/A
previzionate dupa
depunerea Cererii
de Finantare
2.1 Achizitia si Anul 0 luna 8 - Realizata In grafic MN/A
elaborarea Anul 0 luna 12
- proiectului tehnic
APT)
' 2.2 Depunerea Anul 0 luna 12 - Realizata In grafic N/A
- proiectului tehnic la | Anul 0 luna 12
Organismul
_ Intermediar
' 3. Semnarea Anul 1 luna 1 Realizata In grafic Semnat la data de
contractului de 26.10.2012
' finantare
*‘ 4. Managementul
| proiectului R R S
| 4.1 Inceperea Anut 1 luna 1 Realizata In grafic IN/A
proiectului 5
- (actualizarea |
i planurilor de
managementul
proiectului si
| documentarea
i planurilor in
{ manuatul
| proiectului)
| 4.2 Coordonarea Anut 1 lunaZ | In curs de In grafic N/A
| proiectului Anut4luna? | realizare
| 4.3 Marketingul Anul 1 luna 3- | In curs de In grafic N/A
| proiectului Anul 4 luna7 | realizare

! Conform Anexei IV: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea 2.3.6 - Calendarul activitdtilor
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MDRAP

Emitent: AM POR /DM

PQ XVI Procedura de monitorizare

Cod

FO/ XVIFAMOVRP

Editia f
Ravizuire 1
Data Decembrie 2013

4.4 Monitorizarea/
Controlul proiectului

Anul 1 luna 3-
Anul 4 [una 7
o data/ luna

In curs de
realizare

In grafic

N/A

4.5 Incheierea
proiectului

Anul 4 luna 7

Nerealizata

In grafic

N/A

5. Atribuirea
contractelor de
achizitii publice in
cadrul proiectului

5.1 Pregatirea
documentatiei de
atribuire pentru
servicii de
promovare si
publicitate a
proiectului

Anul 1 luna 2
Anul 1 luna 5

Realizata

In grafic

N/A

5.2 Pregatirea
documentatiei de
atribuire pentru
servicii de
management de
proiect

Anul 2 luna 10
Anul 2 luna 11

Realizata

In grafic

N/A

5.3 Pregatirea
documentatiei de
atribuire pentru
realizarea lucrarilor
de interventie

Anul 1 luna 2
Anul 1 luna 5

Realizata

in grafic

N/A

5.4 Pregatirea
documentatiei de
atribuire pentru
realizarea serviciilor
de supervizare

Anul 1 luna 2
Anut 1{una 7

Realizata

In grafic

N/A

5.5 Pregatirea
documentatiei de
atribuire pentru
servicii furnizare si
instalare escalatoare
si lifturi

Anut 3 lupa 2
Anul 3 luna 3

Realizata

In grafic

N/A

5.6 Achizitia directa
de servicii de
promovare si
publicitate a
proiectului

Anul 2 luna 2
Anul 2 luna 2

Realizata

in grafic

N/A

5.7 Lansarea
procedurii de
atribuire pentru
contractarea
serviciilor de
management de
proiect

Anul 2 luna 12
Anul 2 luna 12

Realizata

In grafic

Anunt de participare
publicat in SEAP la
data de 26.09.2014
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MDRAP

PO XVi Procedura de monitorizare

Emitent; AM POR / DM

Cod
Editia
Revizi
Data

PO/ XVI/AMOVRP
n

uire 1
Decembrle 2013

atribuire a
contractului de
servicii furnizare si
instalare escalatoare
si lifturi

5.8 Lansarea Anul 1 luna7 | Realizata In grafic Anunt de participare

procedurii de Anul 1 lunz 8 numarul

atribuire pentru 143894/24.05.2013

executia lucrarilor

de interventie

5.9 Lansarea Anul 1 luna 10 | Realizata In grafic Anuntul de participare

procedurii de Anul 1 luna 10 a fost publicat in SEAP

atribuire pentru cunr,

contractarea 145823/14.08.2013

serviciilor de

supervizare

5.10 Lansarea Anul 3 luna 4 | Realizata intarziata Anuntul de

-procedurii de —Anul-3 luna 5 participare a fost

atribuire pentru publicat in SEAP cu

servicii furnizare si nr.159691/21.05.2015

instalare escalatoare

si lifturi

5.11 Derularea Anul 2 luna 2- | Realizata In grafic Semnare contract la

achizitiei directe Anut 2 luna 6 30.04.2014

pentru servicii de

promovare si

publicitate a

proiectului

5.12 Derularea Anul 3 luna 1- | Realizata Intarziata Semnare contract la

procedurii de Anul 3 [una 2 06.05.2015

atribuire a

contractului de

servicii de

management de

proiect

5.13 Derularea Anul 1 luna 9- | Realizata in grafic Semnare contract la

procedurii de Anul 2 tuna 7 08.05.2014

atribuire a

contractului de

lucrari de interventie

5.14 Derularea Anul 1 luna 10- | Realizata Intarziata Au fast solicitate

pracedurii de Anul 1 luna 12 numeroase clarificari

atribuire a privind propunerea

contractului de tehnica si financiard -

servicii de analiza de cash flow.

supervizare Semnare contract la
22.05.2014

5.15 Derularea Anul 3luna 6 - | Incurs de Intarziata Raportul procedurii

procedurii de Anul 3luna? | realizare semnat.

Semnare contract la
08.03.2016,
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MDRAP

Emitent: AM PCR / DM

PO XVI Procedura de monitorizare

Cod
Editia

PO XVIIAMOVRP
il

Revizuire 1

Data Decembrie 2013

6. Promovarea si

publicitatea In curs de .

inceperii realizare In grafic N/A

proiectului

6.1 Realizare si Anul 2 luna 7- | Realizata In grafic N/A

instalare panouri Anul 2 luna 10

pentru santier in

constructie conform

Manualului de

identitate vizuala

6.2 Concepere si Anul 2 luna 7- | Realizata In grafic N/A
+realizare Anul 4-luna -7

comunicate /

articole de presa in

presa

6.3 Concepere si Anul 2 luna 7 - | Realizata In grafic M/A

realizare pliante si Anul 4 luna 7

brosuri pentru

proiect, inclusiv

website

6.4 Conferinta de Anul 2 luna 7 - | Realizata In grafic N/A

presa la semnarea Anut 2 luna 7

contractului de

lucrari

6.5 Realizarea de Anul 2 luna 8 - | In curs de In grafic N/A

fotografii cu Anul 4 luna 7 | realizare

caracter o data /luna

documentar

7. Executia In curs de Intarziate N/A

tucrarilor de realizare

interventie

7.1 Asistenta Anul2 luna 8 - | In curs de in grafic N/A

tehnica din partea Anul 4 {una 7 | realizare

proiectantului

7.2 Supervizarea Anul 2 luna 8 - | In curs de In grafic N/A

lucrarilor prin Anul 4 luna 7 | realizare

diriginti de

specialitate atestati

7.3 Predare Anul 2 luna 8 | Realizata In grafic Conform P-V predare

amplasament Anul 2 luna 8 amplasament din

11.06.2014

7.4 Organizare Anul 2 luna 8 | Realizata In grafic N/A

santier Anul 4 luna 7

7.5 Deviere retele Anul 2 luna 8 - | In curs de Intarziata Se realizeaza pe

edilitare Anul 3 luna 8 | realizare etape

7.6 Realizare retea Anul 2 luna 9 | In curs de Intérziata N/A

transport urban de Anul 3 luna 4 | realizare

suprafafa
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Cod PO/ XVI/AMOVRP
PO XVI Procedura de monitorizare Edijia i
MDRAP Emitent: AM POR / DM il IR
Data Decembrie 2013
m Montare Anul 3 luna 1- | Nerealizata Intarziata N/A
- echipamente retea Anul 3 luna 4
transport urban
7.8 Dezafectari AnulZluna 9 | Incurs de Intarziata N/A
carosabil Anul 3 luna 3 | realizare
7.9 Alimentare cu Anul 3 luna 2 | Nerealizata Intarziata Se afla in faza de
. energie electrica Anul 3 luna 11 proiect
7.10 Montare Anul 3 luna 2 | Nerealizata Intarziata N/A
echipamente Anul 3 luna 11
alimentare energie
electrica _
~7-11-Racordare la—{—Anul-2-luna-12—|-Nerealizata Hintarziats N7A
| canalizarea orasului | Anul 3 luna 11
7.12 Lucrari  de| Anul2luna9 |In curs de Intarziata N/A
structura Anul 3 luna 12 | realizare
7.13 Lucrari Anul 3 luna 3 - | Nerealizata Intarziata N/A
arhitectura Anul 4 luna 7
7.14 Lucrari Anul 2 luna 9 - | In curs de Intarziata N/A
drumuri pasaj rutier { Anul 3 luna 11 | realizare
| 7.15 Lucrari Anul 3 luna 2 | Nerealizata Intarziata N/A
instalatii electrice Anul 3 luna 12
7.16 Montare Anul 3{una 2 - | Nerealizata Intarziata N/A
echipamente Anul 3 luna 12
_instalatii electrice
(7.7 Lucrari Anul 3 luna 3 | Nerealizata Intarziata N/A
| instalatii sanitare Anul 3 luna 6
| 7.18 Montare Anul 3 [una 3 - | Nerealizata Intérziata N/A
| echipamente Anul 3 luna 6
_instalatii sanitare
| 7.19 Lucrari Anul 3luna 12 | Nerealizata Intarziata N/A
instalatii transport Anul 3 luna 12
| calatori . ]
| 7.20 Montare Anul 3 luna 12 - | Nerealizata Intarziatad N/7A
| echipamente Anul 3 luna 12
[ instalatii transport
_calatori
{ 7.21 Modernizare Anut3luna 5 | Nerealizata Intarziata N/A
' carosabil intersectie | Anul 3 luna 11
| 7.22 Refacere Anul 3 luna 7 | Nerealizata Intarziata N/A
| spatiu verde Anul 3 luna 12
| 7.23 Receptie la Anul 4 luna 7 | Nerealizata Intarziata N/A
j terminarea Anul 4 luna 7
| lucrarilor
| 8. Auditul
proiectului D
B.1 Pregatirea Anul 3 funa 3 | Realizata Intarziata N/A
~ documentatiei de Anul 3 luna 4
| atribuire pentru
contractarea de
servicif de audit

Angxa 2 - Raportul de progres a! beneficiarului
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Cod PO/ XVI/AMOIRP
MDRAP PO XVi Procedura de monitorizare Edifia "
Emitent. AM POR / DM SLAETIDE
Data Dacembrie 2013
8.2 Achizitia directa { Anul 3 luna 5 | Nerealizata Intarziata N/A
de servicii de audit Anul 3 luna 5
8.3 Derularea Anul 3 [una 5 | Nerealizata Intarziata N/A
achizitiei directe Anul 3 luna 6
pentru servicii de
audit
8.4 Realizare audit Anul 3 luna 6-7 { Nerealizata In grafic N/A
si raport de audit si
Anul 4 luna 8
9. Coordonare privind securitatea si
sanatatea in munca (S5M)
1 9.1 Pregatirea- Anul-3-luna-1-—| Realizata +-Intarziata =N
documentatiei Anul 3 luna 2
pentru achizitia
directa de servicii
de coordonare
privind securitatea si
sanatatea in munci
{SSM)
9.2 Achizitia directa Anul 3 luna 2 | Realizata Intarziata Contract nr.
de servicii de Anul 3 luna 2 316/15.07.2015
coordonare privind
securitatea si
sanatatea in munca
(SSM})
9.3 Derularea Anut 3luna 2 | Realizata Intarziata Contract incheiat in
achizitiei directe Anut 3 luna 2 data de 15.07.2015
pentru contractarea
de servicii de
coordonare privind
securitatea si
sanatatea in munca
(SSM)
9.4 Realizare Anul 3 luna 2 | Incurs de In grafic N/A
coordonare privind Anul 4 luna 7 | realizare

securitatea si
sanatatea n munci
{S5M)

Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%):

60,47% -propus de
Consitrans

Anexa 2 - Raportul de progres al beneficianului
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PO XV1 Procedura de monitorizare

MDRAP

Emitent: AM POR / DM

Cod PO/ XVIAMOIRP
Edifia ]

Revizuire 1

Data Decembrie 2013

VI. Stadiul respectarii graficelor cererilor de rambursare / contractelor de lucriri/bunuri

Cereri de rambursare
Se prezinta ultimul grafic revizuit transmis cu notificare la AM, se indica data la care s-a depus ultima
cerere de rambursare la Ol, suma solicitata si situatia rambursarilor pani la data depunerii Rapartului
de Progres al Beneficiarului

Stadiul contractului de lucrari

Categorii de lucrari conform graficului de executie | Stadiul conform

planificarii
in aVanglln
rafic/Intérziat

Realizare procentuala
%

Progresul fizic contractului de lucrari

Intarziat

43,71%

Nr.cerere Valoare estimata a cheltuielilor Data depurerii cererii Valoarea rambursata si
de eligibile ce vor fi solicitate in de rambursare la OI** | data rambursirii AMPOR
rambursare cererea de rambursare (LEI)* {LEI)
1 1.931.049,17/1.931.049,17 Luna 28/20.02.2015 1.808.745,14/06.05.2015
i 35.000.000,00/ 452.579,40 Luna 30/03.04.2015 427.149,45/17.06.2015 |
3 16.543.104,23 lei( din care Luna 40/16.02.2016 Conform platilor la
L | prefinantare 4.920. 547,30) 31.12.2015

“In cazul in care au fost depuse cereri de rambusare, pe aceasta coloana au fost completate atat valoarea

estimata a cheltuielilor eligibile conform graficului de depunere a cererilor de rambusare cat si suma aferenta
cheltuielilor eligibile solicitate efectiv in cererea de rambusare.
***tn cazul in care au fost depuse cereri de rambusare, pe aceasta coloana au fost completate atat {una estimata
de depunere a cererii de rambusare conform graficului de depunere a cererilor de rambusare cat si data efectiva
de depunere a cererii.

VII. Contracte de lucrari/echipamente

Stadiul contractului de lucrari

Progresul financiar al lucrarilor
[(valoare plati efectuate / valoare contract de lucrari) X 100}

Valoare contract de {ucrari

Valoare plati
efectuate la data
curenta

% Valoare lucrari executate i %

nedecontate {a data curent3

88.073.947,44

12.865.838,01*

14,60

-2.789.130,07 aferenta aprilie 2016
-3.679.338,27 aferenta martie 2016
-3.090.858,60 aferenta febr. 2016
-7.355.699,29- af.iul’14-dec’15**

19,43

*)mentionam ca suma de 15.533.590,99 lei din raportul lunii decembrie 2015, inctudea TVA
**)mentionam ca suma de 7.355.699,29 lei( exclusiv TVA) - af.jul’14-dec’15 reprezinta cheltuieli
indirecte pentru care nu au fost depuse de citre Executant documente justificative
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Cod PO/ XVI/AMOI/RP

PO XVi Procedura de monitorizare Edifia m

MDRAP

Emitent. AM POR / DM Revizuire 1
Data Decembrie 2013

Stadiul contractelor de furnizare de echipamente

[ Echipamente achizitionate in perioada de raportare | Nr. Bucafi | Serie 7 Nr. inventar
anterioara

ooooooooooooo

Echipamente achizitionate in perioada de raportare | Nr. Bucati | Serie / Nr. inventar
curenta:

..........................

--------------------------

Vill  Probleme intdmpinate de beneficiarul de finantare nerambursabild in timpul implementarii
proiectului
Intarzierile inregistrate in derularea procedurilor de achizitii de servicii si lucrari s-au datorat atat unor
cauze generale, cat si specifice:
Referitor la motivele care au determinat intarzierea atribuirii fiecarui contract in parte, prezentam mai
jos in ce au constat acestea.
Achizitia de Servicii furnizare si instalare escalatoare si lifturi pentru proiectul “Modernizare
infrastructura rutierd Piata Sudului”
Procedura de achizitie de escalatoare si lifturi a fost intarziati contractul fiind semnat la data de
08.03.2016 desi in graficul initial era estimata a fi finalizata in luna mai 2015, deoarece:
-Demararea procedurii a avut loc la data de 21.05.2015.
-In urma semn&rii raportului procedurii in data de 23.12.2015 a fost inregistrata la Directia Proceduri
Achizitii contestatia depusa de S.C. KONE Ascensorul $.A avand numarul de inregistrare 2320 din data
de 23.12.2015.
Din analiza contestatiei a rezultat ca operatorul economic a solicitat:
- Anularea actului emis de Autoritatea contractanta si reprezentat de comunicarea
nr.2283.1/18.12.2015;
- Obligarea Autoritatii contractante de a dispune masurile necesare pentru remedierea actelor ce
afecteaza procedura de atribuire;
- Anularea intregului proces de atribuire avand in vedere incalcarea dreptului pretins de
contestatar de a i se atribui in mod corect si legal contractul.

In aplicarea art. 274 alin.(1) din OUG nr.34/2006, cu modificirile si completarile ulterioare,
Autoritatea Contractantd a transmis CNSC punctul de vedere cu privire la contestatia mai sus amintita.
Decizia CNSC nr. 71/C8/2500/18.01.2016 a confirmat decizia comisiei de evaluare. Contractul s-a
semnat in data de 08.03.2016.

Lucrarile de executie

Lucrarea respectiva este o lucrare de mare complexitate care necesitd nu numai executia lucrarii
propriu-zise ci si importante lucrari de devieri 5i reamplasiri retele ap3, canal, electrice , stalpi de
iluminat aflate pe amplasamentul respectiv precum si lucrari conexe la retelele de apa, canal, gaze,
telefoane, termice, fibra optica.

Desi la momentul eliberdrii autorizatiei de construire existau (asa cum reiese si din faptul ca aceasta
autonizatie a fost emisa in regim normal §i nu in regim de urgenta) avizele operatorilor ENEL, GDF SUEZ,
SC APA NOVA BUCURESTI SA, RADET, RATB, ROMTELECOM, NET CITY etc, in timput executiei lucririlor
pentru devierile de retele au aparut solicitdri suplimentare ale acestora care au implicat refacerea
proiectelor.
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in consecinta au fost necesare lucrdri complexe de relocare retele electrice (cablu 110Kv), de
canalizare ( conducta Dn 800 raelizata prin metoda pipe-jacking), de alimentare cu apa, de gaze, de
transport public, de telefonie si Netcity situate in amplasament.

in vederea realizirii lucririlor conform contractului de executie, Municipiul Bucuresti a implicat si
operatorii ENEL, GDF SUEZ, SC APA NOVA BUCURESTI SA, RADET, RATB, ROMTELECOM, NET CITY, fiind
insa necesara o coordonare continua in amplasament in acelasi timp a tuturor acestor construtori.

In acelasi timp toate aceste lucrari, au fost lucrari care s-au derulat cu conditia mentinerii traficului in
zona in limitérile impuse de Brigada de politie rutierd prin avizele eliberate pentru proiectele de
management al traficului.

La acest moment stadiul executiei lucrarilor la obiectivul ,,Modernizare infrastructurd rutierd Piata
Sudului " este in procent de aproximativ 43,71%.

Antreprenorul a prezentat Raportul special nr.2 insotit de un Grafic fizic si valoric accelerat de lucrari
continand o serie de conditionari si omisiuni ( mentionarea fara justificare si explicitare a unor costuri
suplimentare de lucrari). S-a solicitat Antreprenorului transmiterea graficului de lucrari actualizat si
fara costuri suplimentare tinand cont de prevederile contractuale potrivit carora:

» Executantul si-a asumat obligatia de executare a lucrarilor pentru proiectul "Modernizare
infrastructura rutiera Piata Sudului”, pentru un pret ferm stabilit pe durata derularii
contractului si care acopera toate obligatiile din contract si toate operatiunile
necesare pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor pana la
receptia si predarea acestora

« Costurile suplimentare pot fi solicitate doar pentru lucrari suplimentare, in conditiile art.
5.2 din Contract, si nu pentru costuri pe care Executantul pretinde ca le-a inregistrat ca
urmare a intarzierilor.,

Pana la acest moment Executantul nu a emis niciun Program de Executie contractual care sa contina
resurse si sa prezinte detalii privind alocarea acestora, incalcand cerintele achizitorului.

Conditiile meteorologice din luna aprilie 2016 nu au permis progresul lucrarilor de terasamente pentru
realizarea bretelelor 1, 2, 3 si 4, necesare a fi finalizate pentru devierea traficului rutier, in crestere in
aceasta perioada. Mentinerea solicitarii Biroului de Politie rutiera pentru folosirea a doua benzi pe sens
in cadrul Planului de Management de trafic.

IX. Plan de masuri pentru recuperarea intazierilor

Paln de masuri pentru recuperarea intarzierilor

Categorii de | Stadiul conform ! Motivele Modul de Termen Responsabil
lucrari planificarii intarzierii sclutionare
conform In
grafic de grafic/intarziat/in
executie avans
Deviere retele | intarziat MNeimplicarea | Implicarea Martie 2016 Apa Nova
detinatorilor | detinatorilor
de retele de retele in
devierea
acestora
Dezafectare intarziat Mentinerea Finalizarea lunie 2016 Asocierea
carosabit deschiderii devierilor de ASTALDI SPA -
traficului retele si EUROCONSTRUCT
mutarea TRADING 98
traficului pe S.R.L. - RCY
bretele finale GLOBAL GROUP
S.R.L
Pasaj rutier - | intarziat Nefinalizarea ! Devierea iunie 2016 Asocierea
structura de devierii retelelor de ASTALDI SPA -
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rezistenta | retelelor de utilitati si EUROCONSTRUCT
utilitati si mutarea TRADING 98
mentinerea traficului pe S.R.L. - RCY
deschisa a bretelele GLOBAL GROUP
traficului finale S.R.L
proiectate
Pasajul intarziat Nefinalizarea | Devierea lunie 2016 Asocierea
Pietonal nr.1 devierii retelelor de ASTALDI SPA -
retelelor de utilitati EUROCONSTRUCT
utilitati TRADING 98
S.R.L. - RCVY
-GLOBAL-GROUP
S.R.L
Pasajul intarziat Nefinalizarea | Devierea lunie 2016 Asocierea
Pietonal nr.2 devierii retelelor de ASTALDI SPA -
retelelor de utilitati EUROCONSTRUCT
utilitati TRADING 98
S.R.L. - RCV
GLOBAL GROUP
S.R.L
Pasajul intarziat Nefinalizarea | Devierea lunie 2016 Asocierea
Pietonal nr.3 devierii retelelor de ASTALDI SPA -
retelelor de utilitati EURQCONSTRUCT
utilitati TRADING 98
S.R.L. - RCV
GLOBAL GROUP
S.R.L
| Pasajul intarziat Nefinalizarea | Devierea lunie 2016 Asocierea
| Pietonal nr.4 devierii retelelor de ASTALDI SPA -
| retelelor de utititati EUROCONSTRUCT
| utilitati TRADING 98
|: S.R.L. - RCV
| , GLOBAL GROUP
|__ B / S.R.L
Semnatura Reprezentantului Le
e N
Numele in clar: loan-Razvan ?7%-._
Data: ¢ -
SR R .'I
S
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